PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Itapuca - RS	Itapuca - RS	Comunidade de Araponga, divisa com	Execução de Pontes em Concreto Armado

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Araponga	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																				
2	Serviços Preliminares	1																																																				
3	Movimento de terra e demolição	1																																																				
4	Sapatas	1																																																				
5	Pilares	2																																																				
6	Cortina	2																																																				
7	Viga Cabeceira	2																																																				
8	Vigas Pré Moldadas	3																																																				
9	Capeamento	3																																																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	46,44%	22,81%	30,75%
	R$	82.674,35	40.610,20	54.736,88
Acumulado	%	46,44%	69,25%	100,00%
	R$	82.674,35	123.284,55	178.021,43

Documento assinado digitalmente
gov.br
JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
Data: 20/06/2024 18:24:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Itapuca - RS, 20 de junho de 2024
Local e Data

Responsável Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244