PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
					Defesa Civil	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Itapuca - RS	Itapuca - RS	Conforme meta	Reparos Enxurrada

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	META 06	META 07	META 08	META 09	META 10	META 11	META 12	META 13	META 14	META 15	META 16	META 17	META 18	META 19	META 20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)														
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.														
2	Escavação tub concreto	1	1	1	1	1	1					1				
3	Lastro tub concreto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
4	Tubulação concreto armado	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2				
5	Reaterro tub concreto armado	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2				
6	Caixas de Passagem	3														
7	Bocas de Bueiro		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
8	Escavação tub PEAD												3	3	3	3
9	Lastro tub PEAD												3	3	3	3
10	Tubulação PEAD												3	3	3	3
11	Reaterro PEAD												3	3	3	3

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	37,68%	30,25%	32,07%
	R$	186.726,70	149.891,03	158.954,49
Acumulado	%	37,68%	67,93%	100,00%
	R$	186.726,70	336.617,73	495.572,22

OLMIRO SERAFINI ECO:27612406004
Assinado de forma digital por OLMIRO SERAFINI ECO:27612406004
Dados: 2024.09.09 16:15:11 -03'00'

Itapuca - RS, 07 de agosto de 2024
Local e Data

Responsável Técnico: Olmiro Serafini Eco
CREA / CAU: MT3798