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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Iniciais e Sinalização Provisória 1 2 3
3 Ligação RR2C  1 2 3
4 Reperfilagem  1 2 3
5 CBUQ  1 2 3
6 Sinalização Horizontal e Rampas  1 3 3
7 Serviços Finais  1 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

-
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-

597.232,74 597.232,74597.232,74597.232,74

---
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Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00%0,00%0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

100,00%

Cronograma
%Parcela

597.232,74R$ -

Local e Data

597.232,74

Itapuca - RS, 04 de janeiro de 2024

% 100,00%

R$
Acumulado 100,00% 100,00%100,00%

597.232,74

Jonatas Chagas

597.232,74

100,00%

-

100,00%

-

RS246244

597.232,74 597.232,74 597.232,74

100,00%100,00%

--

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Floriano Borges de Goes e Mathias Zanette, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/02/2024

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Recapeamento Asfáltico, acesso a Praça Pio Bosqueti
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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