ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA
Estudo Técnico Preliminar

1. Descricao sucinta do objeto:
1.1.  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
NA AVENIDA MATIAS ZANETTE E NA RUA FLORIANO BORGES DE GOES NO MUNICIPIO DE ITAPUCA — RS.

2. Descricao da necessidade:

2.1. Sendo o Municipio o responsavel pela manutencdo das vias, o recapeamento é de extrema
importancia, embora as vias encontram-se pavimentadas, as mesmas possuem diversos trechos com buracos
e ondulacdes, o que dificulta o transito de veiculos de passeio, motociclos, veiculos de carga e pedestres,
ocasionando varios problemas. As vias sao ligagOes entre trechos da ERS 132, estrada que esta recebendo
pavimentacdo asfaltica em varios trechos, onde com sua finalizagdo ird aumentar consideravelmente o fluxo
de veiculos nas vias urbanas do Municipio, pois a mesma ¢ ligacdo entre Planalto Médio ao vale do Taquari ou
Regido Metropolitana. Desta forma, o recapeamento, além de solucionar os problemas acima descritos, ira
contribuir para a mobilidade dos usuarios das vias, gerado mais conforto e seguranca.

3. Area requisitante:
3.1. Secretaria Municipal de Obras.

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao:

4.1. A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma
eletronica, com critério de julgamento por menor preco global. Os servicos a serem contratados tém
natureza de obra, que é toda a atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de
acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo
substancial das caracteristicas originais de bem imével, nos termos do art. 69, inciso XII, da Lei Federal n°
14.133/2021 e, portanto, enquadra-se na definicao de servico especial de engenharia, nos termos do art.
69, inciso XXI, alinea ‘b’, da Lei Federal n® 14.133/2021. A empresa contratada devera executar todos os
servicos em estrita conformidade com os projetos e demais documentos da Engenharia. Todos os materiais e
servicos deverao ser executados levando em consideracdo todas as normas vigentes.

4.2. Deve-se seguir a execucao dos servicos previstos nos anexos do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do
Termo de Referéncia, respeitando rigorosamente as informagdes contidas nos projetos, orcamentos e
memoriais, de forma a executar os servigos em conformidade com as legislagOes, orientacdes da fiscalizagao e
normas técnicas vigentes.

4.3. A contratada deve fornecer todos os materiais necessarios e executar os servicos de mado de obra
conforme consta nos projetos, com pessoal especializado. Os materiais e mao de obra utilizados deverao ser
de primeira linha, sob pena de refazer, a pedido da Contratante, mesmo apos entregue a obra, todos que ndo
atenderem as especificacdes técnicas recomendadas, bem como, substituir todos os materiais rejeitados ou
reprovados, ou que ndo venham atender as recomendacoes técnicas.

4.4. Serao de inteira responsabilidade da Contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais como: transporte,
salarios, alimentacdo, didrias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciarios, de ordem de classe,
indenizacOes civis e outras que porventura for devida, na execucdo da obra objeto desta licitacdo, ficando
ainda a Contratante isenta de qualquer vinculo empregaticio com os funcionarios da Contratada.

4.5. E obrigacdo da contratada a obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

4.6. A contratada devera:

- visitar previamente o local da obra onde serdao executados os servigos, a fim de verificar as suas condicbes
atuais e avaliar o estado das edificacOes, adaptagOes as estruturas existentes e demais servicos a serem
executados na obra;
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- corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissao;
- empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;
- manter atualizado no canteiro de obra: Diario de obra, Alvara, CertidGes e Licencas, evitando interrupgdes
por embargos;
- manter limpo o local da obra através da remogdo de lixos e entulhos. Todos os residuos oriundos da obra
deverdo ser destinados a locais ambientalmente corretos pela Contratada;
- apresentar, durante o andamento e ao final da obra, toda a documentagao prevista no edital e contrato de
prestacdo de servigos;
- iniciar a execucdo do servico imediatamente e initerruptamente apds a entrega da autorizacao de
fornecimento, ou seja, assinatura da ordem de servigo;
- manter, conforme orientagdo da Licitante, todos os controles necessarios, bem como fornecer as devidas
notas fiscais, nos termos da lei.
4.7. Ficara a cargo da contratada providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos da execucao da
obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.
4.8. Na execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e ou inconsisténcias nas especificacoes
técnicas (projeto, memoriais e orcamento) em relacdo as normas e legislacdo vigente ou a condicao local na
obra, devera comunicar de imediato a contratante para que sejam tomadas as devidas providéncias.
4.9. A contratada deverd cumprir todos os prazos legais pré-estabelecidos no edital e contrato, atendendo
fielmente o cronograma da obra, salvo fato superveniente que deverda ser devidamente justificado
tecnicamente, sob pena das implicacdes legais cabiveis.
4.10. A contratada sera responsavel pela seguranca da obra, devendo seguir as normas regulamentadoras
vigentes, responsabilizando-se por eventuais danos decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

5. Levantamento de Mercado:

5.1. Os valores referencias foram definidos pela engenharia através de composicbes prdprias, que deverao
estar anexas ao processo e do SINAPI e SICRO e a contratagao se dara através de processo licitatdrio, uma
vez que o Municipio ndo dispde de estrutura, corpo técnico e nem aparelhamento necessario para execugado
de obra dessa natureza, sendo necessaria a contratagdo de empresa capacitada para tal.

6. Descricao da solucao como um todo:

6.1. As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para execucao de tais
servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA ou do Registro de Responsabilidade Técnica do CAU. A fiscalizacao sera
efetuada pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal.

6.2. A mao-de-obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem
impedimentos legais e ou de saude.

6.3. A obra e suas instalacbes deverao ser entregues completas, limpas e em condicdes de funcionar
plenamente.

6.4. A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra
por falta de seguranca, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de seguranca dos
empregados.

6.5. Todas as obrigacgbes tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e outros referentes a
construcdo serdo de competéncia e responsabilidade do proprietario da obra. Todos os encargos sociais com
empregados da obra ficardo a cargo da firma construtora, legalmente habilitada.

6.6. E responsabilidade da executante a protecio dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.
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6.7. Para execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificacoes de Servico do DAER e/ou DNIT, em
particular as seguintes, bem como os projetos e memorial descritivo anexos ao processo.

- ABNT NBR 13133: 1994 — Execucao de Levantamento Topografico;

» DNIT 031/2006- ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico;

» DNIT 095/2006-EM - Cimentos asfalticos de petroleo;

» ABNT NBR 12263: 1991 - Execugao de sub-base ou base estabilizada granulometricamente;

 DNIT 141/2010-ES: Pavimentacdo — Base estabilizada granulometricamente;

 DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo — Sub-base estabilizada granulometricamente;

 DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo asfaltica — Imprimacao com ligante asfaltico convencional;

- DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo — Pintura de ligagdo com ligante asfaltico convencional;

+ DNIT 165/2013-EM - Emulsdes asfalticas para pavimentacao;

- ABNT NBR 15405:2016 - Sinalizagdo horizontal vidria — Tintas — Procedimentos para execucdo da
demarcagdo e avaliagdo;

« ABNT NBR 14636:2013 - Sinalizacao horizontal viaria — Tachas refletivas vidrias — Requisitos;

« ABNT NBR 13699:2012 - Sinalizagdo horizontal viaria — Tinta a base de resina acrilica emulsionada em
agua;

- ABNT NBR 12935:2012 - Sinalizacao horizontal vidria — Tinta com resina livre;

-+ ABNT NBR 11862:2020 - Sinalizagao horizontal viaria — Tinta a base de resina acrilica;

« DNIT - ES 100 — Obras complementares — Seguranca no trafego rodoviario — Sinalizagdo horizontal —
Especificacdo de servico;

» DNIT Manual de sinalizacao rodoviaria. —3. ed. - Rio de Janeiro, 2010;

- ABNT NBR 12266:1992. Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto ou
drenagem urbana;

- ABNT NBR 8890:2007. Tubo de concreto de segdo circular para aguas pluviais e esgotos sanitarios -
requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15645:2008. Execucdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando-se
tubos e aduelas de concreto;

- DNIT — Album de Projetos — Tipos de dispositivos de drenagem, 52 Edicdo, 2018;

» DNIT — Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes: Volume 10 — Manuais Técnicos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:
7.1. Serdo contratadas as quantidades conforme planilha de quantitativo anexa ao processo.

8. Estimativa do Valor da Contratacdo:
8.1. O valor de referéncia para contratacdo, conforme planilha orcamentaria é de R$ 597.232,74
(quinhentos e noventa e sete mil duzentos e trinta e dois reais, setenta e quatro centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solugao:
9.1. Por se tratar de obra, em que os itens formam um conjunto, o objeto nao permite seu parcelamento
em itens.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes:

10.1. Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacoes acessorias para a perfeita execugdo
do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a aquisicdo dos bens e servicos podem ser supridos
apenas com a contratacao ora proposta.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento:
11.1. A contratacdo pretendida é vidvel e estd contemplada no Plano Anual de Contratagdes do ano de
2024.
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12. Resultados Pretendidos:

12.1. A contratacdo do objeto nas quantidades estimadas, além de atender as demandas conforme
sustentadas nas motivagbes demonstrados no DFD ira proporcionar uma maior agilidade e seguranca no
trafego de veiculos e pedestres nas areas onde sera realizado o recapeamento, bem como ird gerar economia
em gastos publicos com a manutengao e aplicacdo de materiais pela Administracdo Municipal nas vias, além
de gerar uma melhoria na utilizacdo das mesmas pelos usuarios.

13. Providéncias a serem Adotadas:

13.1. A Administracdo tomara as seguintes providéncias previamente ao contrato:

- Defini¢des dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo e gestao contratual;

- Capacitacdo dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratacao, caso necessario;

- Definicdo de planos de trabalho com vistas a boa execucdo contratual;

- Acompanhamento rigoroso dos servicos apresentados para a realizagdo das adequacbes e melhorias no
objeto a ser contratado.

14. Possiveis Impactos Ambientais:

14.1. Visto que o presente objeto se trata de recapeamento asfaltico em vias urbanas ja implantadas e
trafego constante sem a necessidade de corte de vegetacdo, ndo havera a necessidade de haver manifestacdo
via 6rgdo ambiental municipal quando a Licenca Prévia, Licenga de Instalacdo e Licenga de Operacdo;

14.2. A contratada devera providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas,
vernizes, 6leos e solventes origindrios dos servicos executados, para posterior repasse as empresas
industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final
ambientalmente adequada;

14.3. Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relacdo entre custos e beneficios,
considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associagao ao produto;

15. Do Gerenciamento de Riscos:

15.1. Objeto da Contrataciio: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM CBUQ NA AVENIDA MATIAS ZANETTE E NA RUA FLORIANO BORGES DE GOES NO MUNICIPIO
DE ITAPUCA — RS.

INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite acoes continuas de planejamento, organizacdo e controle dos recursos
relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacdo, da execucdo do objeto e da
gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a analise dos principais riscos,
consistindo na compreensao da natureza e determinagao do nivel de risco, que corresponde a combinacao do
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratagdo, bem como o alcance
dos resultados pretendidos com a solugao.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos e
impactos caso o risco ocorra, possiveis acOes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a
identificacdo de responsaveis pelas acdoes, bem como o registro e o0 acompanhamento das agbes de tratamento
dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento, os responsaveis pelo Planejamento da Contratacdo devem proceder as agoes
de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Selecdo do Fornecedor, deve-se proceder as agbes de gerenciamento dos riscos e
atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, caso necessario;

Durante a fase de Gestdo do Contrato, a Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, sob coordenagao do Gestor do
Contrato, deverd proceder a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo a
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reavaliacao dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualizagdo de suas respectivas acdes de
tratamento, e proceder também com a identificacdo, analise, avaliacdo e tratamento de novos riscos.
Para calculo do risco e impacto, sera utilizada da seguinte escala:

Classificacao Valor
Baixo 5
Médio 10

Alto 15

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definicao dos

14
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Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

critérios de classificacdo do nivel de risco.
Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada
risco deve se enquadrar em uma regido da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regiéo
verde, seu nivel de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitacdo ou adocdo das medidas
preventivas. Se estiver na regido amarela, entende-se como médio, e se estiver na regido vermelha, entende-
se como nivel de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar
obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2 — IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS
A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id Risco Relacionado P I Nivel de Risco
ao(a): ! 2| 3 (PxI) *
) Alteracao do escopo dos servicos a serem Planejamento 5 10 50
contratados
2 |Possibilidade de licitagdo deserta ou frustrada Planejamento 5 10 50
3 | Desisténcia da empresa em assinar o contrato Planejamento 5 10 50
4 Atraso qu suspensNao no processo licitatdrio em Selegao do 10| 10 100
face de impugnagodes Fornecedor
N3o cumprimento do contrato e das condigdes Fiscalizacdao do
5 10| 15 150
do contrato pela contratada Contrato
. Fiscalizagdo do
6 |Atraso na entrega dos servigos Iscalizag 5 10 50
Contrato
N . | ~ .
7 preocj:(s)ldade de alteracao do objeto por erro de Planejamento 15 5 75

Legenda: P — Probabilidade; I — Impacto.
1 A qual natureza o risco estd associado: fases do Processo da Contratacdo ou Solucéo Tecnoldgica.
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2 Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos

(ISO/IEC 31000.2009, item 2.19).

7 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).
? Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinaco de riscos, expressa em termos da combinacdo das

consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23)

3 — AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco \ Risco: Atraso ou suspensao no processo licitatério em face de impugnacoes
04 | probabilidade: | Média
 Impacto: Médio
Dano 1: Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade do servico e necessidade de
) contratacao emergencial
' Tratamento: | Mitigar.
Id Acao Preventiva Responsavel
) Elaboracdo do planejamento da contratacdao consultando solugdes Planejamento da
similares em outros 6rgaos Contratagao
2 Definicao dos critérios de selecdo de fornecedores com respaldo na Planejamento da
jurisprudéncia dos 6rgaos de controle Contratacao
3 Verificacdo do teor de impugnacdes e recursos em contracoes Planejamento da
similares Contratacao
4 Estrita observancia as recomendacdes da area juridica do Planejamento da
orgao/entidade Contratagdo
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Alocacdo integral dos responsaveis pelo Planejamento da Contratacdo L
¢ao integra d S E sponsaveis p an. J.a nto da Con raNaga Secretario do Setor
1 na resposta e mitigacao das causas que originaram a suspensao do -
g Requisitante
processo licitatorio
2 Mitigacdo e eliminacdo das causas que obstruem o processo licitatorio Setor de Compras
Risco \ Risco: Nao cumprimento do contrato e das condicdes do contrato pela contratada
05 | probabilidade: | Média
 Impacto: Alto
\ Dano 1: Risco de atraso para conclusao da obra ou inexecugao parcial do contrato
\ Dano 2: Necessidade de negociagdo com licitantes remanescentes
\ Dano 3: Necessidade de abertura de processo administrativo para aplicacdo de penalidade
\ Dano 4: Realizagdo de novo processo licitatdrio ou contratacdo emergencial
Tratamento: | Mitigar.
Id Acao Preventiva Responsavel
licitaca e comprovaca e capacidade técnica e relativ o
1 S0 aga(N) d (.) provacdo  d apacidad a ativa - a Selegao do Fornecedor
contratagdes anteriores
5 Definicdo dos critérios de selegdo de fornecedores com respaldo na Planejamento da

jurisprudéncia dos 6rgdos de controle

Contratacao
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Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Acdo fiscalizatdria ativa Fiscalizacao do contrato
Risco \ Risco: Necessidade de alteracdo do objeto por erro no projeto
06 | probabilidade: | Baixa
' Impacto: Alto
\ Dano 1: Risco de perda de parte executada
\ Dano 2: Risco de paralizagdo dos servigos
\ Dano 3: Necessidade de abertura de processo administrativo para aplicacdo de penalidade
\ Dano 4: Demora para realizagdo das obras
\ Dano 5: Necessidade de interdigdo da via
' Tratamento: | Mitigar.
Id Acgao Preventiva Responsavel
) Andlise do projet? _com a realidade dos locais para o servigo, Planejamento
acompanhamento técnico
1d Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Andlise da situagao e acompanhamento do corpo técnico do Setor de Planejamento/Fiscalizag
Engenharia ao
2 | Verificacdo de rotas alternativas para o trafego de veiculos Requisitante

16. Declaracao de Viabilidade:

16.1.

17. Responsaveis:

Marcos José Scorsatto
Prefeito Municipal

Cleomar de Camargo
Secretario Municipal de Obras

Esta Secretaria declara vidvel a Contratacao com base neste Estudo Técnico Preliminar.
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