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Anexo III - Cronograma Físico e Financeiro 

 
 

Itapuca RS, 13 de janeiro de 2025 

 

 

 

_________________________ 

Maurício Gabana Zucchetti 

Eng. de Minas – CREA RS250814 

Item Descrição Custo Total (R$) % Total
% Mês 

1

Valor Mês 1 

(R$)

1 Placa de Obra R$2.416,00 3,86 100 R$2.416,00

2 Deslocamento e Assentamento do Equipamento R$3.181,06 5,08 100 R$3.181,06

3 Perfuração Poço tubular profundo 12" R$3.865,60 6,17 100 R$3.865,60

4 Perfuração poço tubular profundo 6" R$31.487,61 50,26 100 R$31.487,61

5 Revestimento Geomecânico 6" R$9.060,00 14,46 100 R$9.060,00

6 Cimentação R$704,66 1,12 100 R$704,66

7 Laje de proteção sanitária R$402,66 0,64 100 R$402,66

8 Tampa de Proteção do Poço R$253,68 0,40 100 R$253,68

9 Cercamento (3mx3mx1,5m) R$2.778,40 4,44 100 R$2.778,40

10

Teste de Vazão 24 horas (planilhas, cálculos e 

gráficos), com resultado do poço e ralatório 

técnico, perfil geológico e construtivo.

R$5.315,20 8,48 100 R$5.315,20

11 Análise de água padrão outorga DRH/RS R$1.530,14 2,44 100 R$1.530,14

12 Tamponamento ( quando necessário) R$1.650,94 2,64 100 R$1.650,94

R$62.645,95 100,00 100 R$62.645,95Total
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