Anexo Il - Cronograma Fisico e Financeiro

- % Meés | Valor Més 1
ltem Descricao Custo Total (RS)| % Total
1 (RS)
1 Placa de Obra R$2.416,00 3,86 100 R$2.416,00
2 | Deslocamento e Assentamento do Equipamento R$3.181,06 5,08 100 RS3.181,06
3 Perfuracdo Poco tubular profundo 12" RS$3.865,60 6,17 100 | RS$3.865,60
4 Perfuracdo poco tubular profundo 6" R$31.487,61 50,26 100 | RS31.487,61
5 Revestimento Geomecanico 6" R$9.060,00 14,46 100 R$9.060,00
6 Cimentacdo R$704,66 1,12 100 R$704,66
7 Laje de protecdo sanitaria R$402,66 0,64 100 R$402,66
8 Tampa de Protecdo do Poco R$253,68 0,40 100 R$253,68
9 Cercamento (3mx3mx1,5m) R$2.778,40 4,44 100 R$2.778,40
Teste de Vazado 24 horas (planilhas, calculos e
10 graficos), com resultado do pogo e ralatdrio R$5.315,20 8,48 100 RS$5.315,20
técnico, perfil geoldgico e construtivo.
11 Analise de dgua padrdo outorga DRH/RS R$1.530,14 2,44 100 R$1.530,14
12 Tamponamento ( quando necessario) R$1.650,94 2,64 100 R$1.650,94
Total RS62.645,95 100,00 100 |RS62.645,95
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