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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Vigas de Madeira  1
4 Pista de Rolamento  2

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
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Local e Data

14.799,12

Itapuca - RS, 21 de junho de 2024

% 100,00%

R$
Acumulado 52,10%

R$

100,00%100,00%

28.407,82

13.608,70

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

52,10%

Cronograma
%Parcela

14.799,12

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Comunidade Linha Nona, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Defesa Civil

OBJETO DO CTEF

Construção de pista de rolamento em madeira

127.477 v006   micro


		2024-06-21T13:43:11-0300




