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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Movimento de Terra e Demolição  1
4 Sapatas  1
5 Pilares Cabeceira B  1
6 Pilares Cabeceira A  1
7 Cortina de Contenção Cabeceira B 2
8 Cortina de Contenção Cabeceira A 2
9 Viga de Topo Cabeceira B  2

10 Viga de Topo Cabeceira A  2
11 Vigas Pré Moldadas  2
12 Capeamento  3
13 Ancoragem  1

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

-
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261.414,97 261.414,97261.414,97

Mês 08

261.414,97

---
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Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09

0,00%0,00%43,64% 19,55% 0,00%
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

36,81%

Cronograma
%Parcela

96.222,08R$

100,00%80,45%

210.308,17

114.086,09

Local e Data

96.222,08

Itapuca - RS, 27 de junho de 2024

% 100,00%

R$
Acumulado 36,81%

Jonatas Chagas

261.414,97

100,00%

-

100,00%

-

RS246244

261.414,97 261.414,97 261.414,97

100,00%100,00%

-51.106,80

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

DEFESA CIVIL

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Ponte sobre Arroio Lajeado Ferreira, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
DEFESA CIVIL

OBJETO DO CTEF

Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 10 metros, destruiída 
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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