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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ponte com cabeceiras e tabuleiro de concreto armado

1.
Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 10 
metros, destruiída pelas enxurradas de 1 de maio de 2024, sobre o 
arroio Lajeado Ferreira

- 

1.1. Administração da Obra - 
1.1.1. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA meses 3,00 3,00 
1.2. Serviços Preliminares - 

1.2.1.
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H     480,00 480,00 

1.2.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   3,00 3,00 

1.2.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 56,57 56,57 

1.3. Movimento de Terra e Demolição - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 
3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 300,00 300,00 

1.4. Sapatas 150x90cm - Cabeceira B - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 18,52 18,52 

1.4.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 113,14 113,14 

1.4.3.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 
CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 
12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     8,00 8,00 

1.4.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

M3 2,06 2,06 

1.4.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 27,35 27,35 

1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 698,17 698,17 

1.4.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE. AF_01/2024

M3 18,52 18,52 

DESON.
Não

PROGRAMA
DEFESA CIVIL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

DEFESA CIVIL

Ponte com cabeceiras e tabuleiro de concreto armado

Ponte sobre Arroio Lajeado Ferreira, Itapuca - RS

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS Itapuca - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-24
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,03%

OBJETO
Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 10 metros, destruiída pelas 

Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 10 metros, 
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Ponte com cabeceiras e tabuleiro de concreto armado

Ponte sobre Arroio Lajeado Ferreira, Itapuca - RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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Frente de Obra:

1.5. Pilares 30x50cm - Cabeceira B - 

1.5.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 46,08 46,08 

1.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 503,70 503,70 

1.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 131,71 131,71 

1.5.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE. AF_02/2022_PS

M3 4,32 4,32 

1.6. Pilares 30x50cm - Cabeceira A - 

1.6.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,00 8,00 

1.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 100,99 100,99 

1.6.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,30 22,30 

1.6.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE AF_02/2022_PS

M3 0,75 0,75 

1.7. Cortina de Conteção - Cabeceira B - 

1.7.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 113,28 113,28 

1.7.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 790,83 790,83 

1.7.3.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_07/2019

M3 21,07 21,07 

1.8. Cortina de Conteção - Cabeceira A - 

1.8.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 21,80 21,80 

1.8.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 167,48 167,48 

1.8.3.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_07/2019

M3 11,12 11,12 

1.9. Viga de Cabeceira 35x70cm - Cabeceira B - 

1.9.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 19,92 19,92 

1.9.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,92 70,92 
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Frente de Obra:

1.9.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,18 18,18 

1.9.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,64 11,64 

1.9.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,36 36,36 

1.9.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,49 3,49 

1.10. Viga de Cabeceira 35x70cm - Cabeceira A - 

1.10.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 15,40 15,40 

1.10.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,37 55,37 

1.10.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,19 14,19 

1.10.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,09 9,09 

1.10.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,49 30,49 

1.10.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,70 2,70 

1.11. Vigas Pré-Moldadas 25x60 - 

1.11.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA PRÉ MOLDADA, 
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. (REF. 
SINAPI 92465)

M2 75,68 75,68 

1.11.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 647,33 647,33 

1.11.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 268,26 268,26 

1.11.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 230,35 230,35 

1.11.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 218,66 218,66 

1.11.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,58 16,58 

1.11.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,52 7,52 
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Frente de Obra:

1.11.8.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,89 7,89 

1.11.9. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     6,00 6,00 

1.11.10.
INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS , PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. 
SINAPI 92256)

UNID. 5,00 5,00 

1.11.11.
INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
(REF. SINAPI 92258)

UNID. 4,00 4,00 

1.11.12. ACABAMENTO POLIDO. AF_09/2021 M2 75,68 75,68 
1.12. Capeamento 15cm - 

1.12.1.
TRELIÇA NERVURADA DE TR8 12X8CM CM, BANZO INFERIOR E 
SUPERIOR DE 6 MMM DIAGONAL DE 4.2 MM, 30 MM DE CONCRETO 
E FERRAGEM APARENTE

m 504,00 504,00 

1.12.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 740,40 740,40 

1.12.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 195,02 195,02 

1.12.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 
40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. (REF. SINAPI 97104)

M2 60,00 60,00 

1.12.5. MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA (REF. SINAPI 92486) M2 60,00 60,00 
1.13. Ancoragem - 

1.13.1.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,65 1,65 

1.13.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 360,04 360,04 

1.13.3.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,65 1,65 

1.13.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 11,00 11,00 

Local

Data

Itapuca - RS

27 de junho de 2024

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Jonatas Chagas
Engenheiro Civil

13237631
RS246244
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