PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV |GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURID}
DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO |
Municipio de Itapuca - RS ltapuca - RS Ponte sobre Arroio Lajeado Ferreira, Itapuca - RS |Construcéo de uma ponte de concreto armado com extens&o de 10 metros, destruiida _ma
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF INiCIO DA OBRA |
Frentes de Obra:
8
Valor Total do Orgamento: R$ 261.414,97 IS
Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Prego Unit. | Prego Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
(R$) (R$)
Construgao de uma ponte de concreto armado com extensao
Nivel 1. de 10 metros, destruiida pelas enxurradas de 1 de maio de
2024, sobre o arroio Lajeado Ferreira
Nivel 1.1. Administracao da Obra
Servico 1.1.1. ADMINSTRACAO DA OBRA meses 3,00 6.037,68 18.113,04 | |1-Administracéo Local 3,00
Nivel 1.2. Servicos Prel
. LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR . -
Servigo 1.2.1. DIESEL, REBOCAVEL ACIONAMENTO MANUAL H 480,00 25,12 12.057,60 | |2-Servigos Preliminares 480,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
Servigo 1.2.2. SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MES 3,00 1.368,82 4.106,46 | |2-Servigos Preliminares 3,00
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
Servigo 1.2.3. DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 56,57 69,17 3.912,95 | |2-Servigos Preliminares 56,57
UTILIZAGOES. AF_03/2024
Nivel 1.3. Movi de Terra e D lica
ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
Servigo 1.3.1. ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M?/ 111 HP), M3 300,00 16,76 5.028,00 | |3-Movimento de Terra e Demoli¢ao 300,00
FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1
KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
Nivel 1.4. Sapatas 1 - Cabeceira B
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO
Servigo 1.4.1. OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO M3 18,52 52,58 973,78 | |4-Sapatas 18,52
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
Servigo 14.2. PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A M2 113,14 37,17 4.205,41 | |4-Sapatas 113,14
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE
Servigo 1.4.3. 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO H 8,00 2,34 18,72 | |4-Sapatas 8,00
Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2
M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)
. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
Servigo 1.4.4. COROAMENTO OU SAPATAS. AF._01/2024 M3 2,06 967,81 1.993,69 | |4-Sapatas 2,06
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
Servigo 1.4.5. PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 27,35 157,60 4.310,36 | 4-Sapatas 27,35
UTILIZACOES. AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
Servigo 1.4.6. SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 698,17 13,30 9.285,66 | 4-Sapatas 698,17
MONTAGEM. AF_01/2024
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CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE
Servigo 14.7. BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, M3 18,52 909,33 16.840,79 | |4-Sapatas 18,52
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_01/2024

B
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
Servigco 1.5.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 46,08 118,93 5.480,29 | |5-Pilares Cabeceira B 46,08
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo  |1.5.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 503,70 11,06 5.570,92 | |5-Pilares Cabeceira B 503,70
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servico  |1.5.3. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 131,71 16,25 2.140,29 | 5-Pilares Cabeceira B 131,71
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
Servigo  |1.5.4. BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, M3 4,32 786,97 3.399,71 | |5-Pilares Cabeceira B 4,32
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_02/2022 PS

[
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
Servigo  |1.6.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 8,00 118,93 951,44 | |6-Pilares Cabeceira A 8,00
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.6.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 100,99 11,06 1.116,95 | |6-Pilares Cabeceira A 100,99
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.6.3. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 22,30 16,25 362,38 | |6-Pilares Cabeceira A 22,30
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE
Servigo 1.6.4. BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,75 786,97 590,23 | |6-Pilares Cabeceira A 0,75
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE AF_02/2022_PS

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
) PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA ) ) )
Servigo 1.7.1. COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. M2 113,28 53,25 6.032,16 | |7-Cortina de Contengéo Cabeceira B 113,28
AF_07/2019
SN 0 ARG B2 CERULA BE CElENEHO HY EENENA0 KG 790,83 16,15 12.771,90 | |7-Cortina de Contengéo Cabeceira B 790,83

ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE
Servigo 1.7.3. BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, M3 21,07 793,74 16.724,10 | | 7-Cortina de Contengédo Cabeceira B 21,07
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_07/2019

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
. PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA " = "
Servigo 1.8.1. COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. M2 21,80 53,25 1.160,85 | |8-Cortina de Contengédo Cabeceira A 21,80
AF_07/2019
Servigo 1.8.2. ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO KG 167,48 16,15 2.704,80 | 8-Cortina de Contengédo Cabeceira A 167,48

ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE
Servigo 1.8.3. BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, M3 11,12 793,74 8.826,39 | |8-Cortina de Contengéo Cabeceira A 11,12
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. AF_07/2019
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

Servigo 1.9.1. PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 19,92 77,53 1.544,40 | |9-Viga de Topo Cabeceira B 19,92
UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.9.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 70,92 11,40 808,49 | |9-Viga de Topo Cabeceira B 70,92
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.9.3. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 18,18 13,62 247,61 | |9-Viga de Topo Cabeceira B 18,18
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.9.4. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 11,64 15,26 177,63 | 9-Viga de Topo Cabeceira B 11,64
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.9.5. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 36,36 17,22 626,12 | |9-Viga de Topo Cabeceira B 36,36
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE
Servigo 1.9.6. BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,49 811,70 2.832,83 | |9-Viga de Topo Cabeceira B 3,49

AF_02/2022_PS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

Servigo 1.10.1. PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 15,40 77,53 1.193,96 | |10-Viga de Topo Cabeceira A 15,40
UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.10.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 55,37 11,40 631,22 | |10-Viga de Topo Cabeceira A 55,37
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.10.3. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 14,19 13,62 193,27 | |10-Viga de Topo Cabeceira A 14,19
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.10.4. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 9,09 15,26 138,71 | |10-Viga de Topo Cabeceira A 9,09
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.10.5. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 30,49 17,22 525,04 | |10-Viga de Topo Cabeceira A 30,49
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE
Servigo 1.10.6. BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,70 811,70 2.191,59 | 10-Viga de Topo Cabeceira A 2,70

AF_02/2022_PS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA PRE

Servigo 1.11.1. MOLDADA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 M2 75,68 204,44 15.472,02 | |11-Vigas Pré Moldadas 75,68
UTILIZACOES. (REF. SINAPI 92465)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.11.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 647,33 12,60 8.156,36 | |11-Vigas Pré Moldadas 647,33
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.11.3. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 268,26 11,06 2.966,96 | 11-Vigas Pré Moldadas 268,26
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.11.4. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 230,35 11,40 2.625,99 | 11-Vigas Pré Moldadas 230,35
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.11.5. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 218,66 16,25 3.553,23 | |11-Vigas Pré Moldadas 218,66
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.11.6. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 16,58 13,62 225,82 | |11-Vigas Pré Moldadas 16,58
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.11.7. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 7,52 17,22 129,49 | 11-Vigas Pré Moldadas 7,52
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
Servigco 1.11.8. LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 7,89 811,70 6.404,31 | |11-Vigas Pré Moldadas 7,89
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Servico  |1.119. | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 6,00 4,66 27,96 | |11-Vigas Pré Moldadas 6,00
INSTALAGAO DE VIGAS PRE MOLDADAS , PARA VAOS
Servigo  |1.11.10. |MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO |  UNID. 5,00 296,13 1.480,65 | |11-Vigas Pré Moldadas 5,00
ICAMENTO. (REF. SINAPI 92256)

INSTALAGAO DE VIGAS PRE MOLDADAS, PARA VAOS
Servigo  |1.11.11. | MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, UNID. 4,00 509,44 2.037,76 | 11-Vigas Pré Moldadas 4,00
INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92258)
Servico  |1.11.12. | ACABAMENTO POLIDO. AF 09/2021 M2 75,68 49,81 3.769,62 | 11-Vigas Pré Moldadas 75,68

TRELICA NERVURADA DE TR8 12X8CM CM, BANZO INFERIOR
Servigco D12.1- E SUPERIOR DE 6 MMM DIAGONAL DE 4.2 MM, 30 MM DE m 504,00 39,69 20.003,76 | |12-Capeamento 504,00
CONCRETO E FERRAGEM APARENTE

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigco 1122, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 740,40 13,06 9.669,62 | |12-Capeamento 740,40
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigco 1.12.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 195,02 15,60 3.042,31 | |12-Capeamento 195,02
MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUGCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS),
FCK =40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. (REF. SINAPI 97104)

Servico 1.12.5. MONTAGEM DE LAJE TRELICADA (REF. SINAPI 92486) M2 60,00 103,90 6.234,00 | 12-Capeamento 60,00

Servigo 1.12.4. M2 60,00 143,60 8.616,00 | |12-Capeamento 60,00

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
Servigo 1.13.1. DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 1,65 291,35 480,73 | |13-Ancoragem 1,65
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigco 1.13.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 360,04 12,60 4.536,50 | |13-Ancoragem 360,04
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
Servigo 1.13.3. LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 1,65 811,70 1.339,31 | |13-Ancoragem 1,65
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
Servigo 1.134. PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 11,00 77,53 852,83 | | 13-Ancoragem 11,00
UTILIZACOES. AF_01/2024
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Itapuca - RS, 27 de junho de 2024
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Responsavel Técnico: Jonatas Chagas
CREA /CAU: RS246244
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