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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Movimento de terra e demolição  1
4 Sapatas  1
5 Pilares  1
6 Cortina  1
7 Viga Cabeceira  2
8 Vigas de Madeira  2
9 Pista de Rolamento  2

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas

120.904,28

100,00%

-

100,00%

-

RS246244

120.904,28 120.904,28 120.904,28

100,00%100,00%

--

100,00%100,00%

R$
Acumulado 42,91% 100,00%100,00%

120.904,28

69.023,80

Local e Data

51.880,48

Itapuca - RS, 21 de junho de 2024
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Título dos Eventos

42,91%

Cronograma
%Parcela

51.880,48R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Ponte sobre Arroio Carazinho, Comunidade Linha 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Defesa Civil

OBJETO DO CTEF

Construçao de ponte com sapatas, vigas e contenção de concreto armado, pista de 

127.477 v006   micro
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