PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

CAIYXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A(;Ao / MODALIDADE | DATA ASSINATURA’
DEFESA CIVIL DEFESA CIVIL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO l
Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Ponte sobre Arroio Lajeado Ferreira, Itapuca - RS |Construcdo de uma ponte de concreto armado com extensdo de 10 metros, destruiida
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF INiCIO DA OBRA ’
Servico [Todos v
Modo de Exibigao: [ Eventos v Frente de Obra:
3
S
Valor de Investimento: R$ 261.414,97 Total por Frente (R$): 261.414,97 - - - - -
|[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
1 Evento |Administracdo Local R$ 18.113,04 18.113,04 - - - - -
1 1.1.1. ADMINSTRAGAO DA OBRA meses 3,00 3,00 - - - - -
2 Evento |Servigos Preliminares R$ 20.077,01 20.077,01 - - - - -
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
2 1.2.1. REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL H 480,00 480,00 - - - - -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
2 1.2.2. MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 3,00 3,00 - - - - -
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
2 1.2.3. AF_03/2024 M 56,57 56,57 - - - - -
3 Evento Movimento de Terra e Demolicao R$ 5.028,00 5.028,00 - - - - -
ESCAVAGAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14
3 1.3.1. KM/H. AF_05/2020 M3 300,00 300,00 - - - - -
4 Evento |Sapatas R$ 37.628,41 37.628,41 - - - - -
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
4 1.4.1 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 18,52 18,52 - - - - -
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA1,5ME
4 1.4.2. MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 113,14 113,14 - - - - -
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIADE 1 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+
OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT =12 M (+ OU
4 1.4.3. -2M) H 8,00 8,00 - - - - -
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
4 1.4.4. COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 2,06 2,06 - - - - -
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
4 1.4.5. AF_01/2024 M2 27,35 27,35 - - - - -
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
4 1.4.6. AF_01/2024 KG 698,17 698,17 - - - - -

27.477 v006 micro



Servico ‘ Todos L 4

Modo de Exibicao: ‘ Eventos v Frente de Obra:
8
S
Valor de Investimento: R$ 261.414,97 Total por Frente (R$): 261.414,97
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo [ Unid. [ Qtde. | 1
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM ADITIVO
4 1.4.7. IMPERMEABILIZANTE. AF_01/2024 M3 18,52 18,52
5 Evento |Pilares Cabeceira B R$ 16.591,21 16.591,21
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
5 1.5.1. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 46,08 46,08
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
5 1.5.2. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 503,70 503,70
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
5 1.5.3. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 131,71 131,71
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM ADITIVO
5 1.5.4. IMPERMEABILIZANTE. AF_02/2022_PS M3 4,32 4,32
6 Evento |Pilares Cabeceira A R$ 3.021,00 3.021,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
6 1.6.1 EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 8,00 8,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
6 1.6.2. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 100,99 100,99
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
6 1.6.3. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 22,30 22,30
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. COM ADITIVO
6 1.6.4. IMPERMEABILIZANTE AF_02/2022_PS M3 0,75 0,75
7 Evento |Cortina de Contengao Cabeceira B R$ 35.528,16 35.528,16
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
7 1.7.1 PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019 M2 113,28 113,28
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
7 1.7.2. COM AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 790,83 790,83
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM ADITIVO
7 1.7.3. IMPERMEABILIZANTE. AF_07/2019 M3 21,07 21,07
8 Evento |Cortina de Contencado Cabeceira A R$ 12.692,04 12.692,04
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
8 1.8.1 PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019 M2 21,80 21,80
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
8 1.8.2. COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 167,48 167,48
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM ADITIVO
8 1.8.3. IMPERMEABILIZANTE. AF_07/2019 M3 11,12 11,12
9 Evento |Viga de Topo Cabeceira B R$ 6.237,08 6.237,08
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Servico ‘ Todos L 4

Modo de Exibigéo: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 261.414,97

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

unica

261.414,97

[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo

Unid.

Qtde.

1

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

19,92

19,92

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

70,92

70,92

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

18,18

18,18

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

11,64

11,64

9 1.9.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

36,36

36,36

9 1.9.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE BOMBA -
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

3,49

3,49

10 Evento

Viga de Topo Cabeceira A

R$

4.873,79

4.873,79

10 1.10.1.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

15,40

15,40

10 1.10.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

55,37

55,37

10 1.10.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

14,19

14,19

10 1.10.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

9,09

9,09

10 1.10.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

30,49

30,49

10 1.10.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

2,70

2,70

11 Evento

Vigas Pré Moldadas

R$

46.850,17

46.850,17

11 1.11.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA PRE MOLDADA,
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. (REF.
SINAPI 92465)

M2

75,68

75,68

11 1.11.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

647,33

647,33

11 1.11.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

268,26

268,26

11 1.11.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

230,35

230,35

27.477 v006 micro




Servico ‘ Todos L 4

Modo de Exibicao: ‘ Eventos v Frente de Obra:
8
S
Valor de Investimento: R$ 261.414,97 Total por Frente (R$): 261.414,97
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. Qtde. | 1
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
11 1.11.5. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 218,66 218,66
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
11 1.11.6. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 16,58 16,58
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
11 1.11.7. | MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,52 7,52
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
11 1.11.8. |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 7,89 7,89
11 1.11.9. | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 6,00 6,00
INSTALAGAO DE VIGAS PRE MOLDADAS , PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. (REF.
11 1.11.10. |SINAPI 92256) UNID. 5,00 5,00
INSTALAGAO DE VIGAS PRE MOLDADAS, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. (REF.
11 1.11.11.  |SINAPI 92258) UNID. 4,00 4,00
11 1.11.12. |ACABAMENTO POLIDO. AF_09/2021 M2 75,68 75,68
12 Evento |Capeamento R$ 47.565,69 47.565,69
TRELICA NERVURADA DE TR8 12X8CM CM, BANZO INFERIOR E
SUPERIOR DE 6 MMM DIAGONAL DE 4.2 MM, 30 MM DE CONCRETO E
12 1.12.1. |FERRAGEM APARENTE m 504,00 504,00
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
12 1.12.2. |AF_06/2022 KG 740,40 740,40
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
12 1.12.3. |AF_06/2022 KG 195,02 195,02
EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40
12 1.12.4. |MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. (REF. SINAPI 97104) M2 60,00 60,00
12 1.12.5. |MONTAGEM DE LAJE TRELICADA (REF. SINAPI 92486) M2 60,00 60,00
13 Evento |Ancoragem R$ 7.209,37 7.209,37
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
13 1.13.1.  |AF_09/2023 M3 1,65 1,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
13 1.13.2. | MONTAGEM. AF_06/2022 KG 360,04 360,04
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
13 1.13.3. |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 1,65 1,65
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA,
13 1.13.4. |EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 11,00 11,00

Itapuca - RS, 27 de junho de 2024

Local e Data

27.477 v006 micro

Responsavel Técnico: Jonatas Chagas



Servico | Todos

Frente de Obra:

KIRl

Modo de Exibigéo: | Eventos

Valor de Investimento: R$ 261.414,97 Total por Frente (R$):

CREA / CAU: RS246244

Documento assinado digitalmente

h JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
w Data: 28/06/2024 10:01:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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