w PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma
N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR AGAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
DEFESA CIVIL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO
Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Ponte sobre Arroio Lajeado Ferreira, Itapuca - RS [Construcéo de uma ponte de concreto armado com extenséo de 10 metros, destruiida
N° CTEF

EMPRESA EXECUTORA |CNPJ

|OBJETO DO CTEF

INICIO DA OBRA |

1 |Administragao Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Servigos Preliminares 1
3 |Movimento de Terra e Demoligdo | | 1
4 |Sapatas 1
5 |Pilares Cabeceira B 1
6 |Pilares Cabeceira A 1
7  |Cortina de Contengéo Cabeceiraf | 2
8 |Cortina de Contengéo Cabeceira/ | 2
9 |Viga de Topo Cabeceira B 2
10 |Viga de Topo Cabeceira A 2
11 | Vigas Pré Moldadas 2
12 |Capeamento 3
13 |Ancoragem 1
| Cronograma |
% 36,81% 43,64% 19,55%
Parcela
R$ 96.222,08 114.086,09 51.106,80
% 36,81% 80,45% 100,00%
Acumulado . L
R$ 96.222,08 210.308,17 261.414,97 Documento assinado digitalmente

Itapuca - RS, 27 de junho de 2024
Local e Data

27.477 v0O06 micro
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Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Responsavel Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244
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