c A ' \ 4 A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
A4 Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

EMPRESA EXECUTORA |CNPJ

|OBJETO DO CTEF

N° OPERAGAO N° SICONV GIGoV GESTOR ACAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
Defesa Civil

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO

Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Ponte sobre Arroio Carazinho, Comunidade Linha [Construcao de ponte com sapatas, vigas e contengdo de concreto armado, pista de

N° CTEF

INICIO DA OBRA |

1 |Administragao Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Servigos Preliminares 1
3 |Movimento de terra e demoligio 1
4 |Sapatas 1
5 |Pilares 1
6 |Cortina 1
7  |Viga Cabeceira 2
8  |Vigas de Madeira 2
9 |Pistade Rolamento 2
| Cronograma |
% 42,91% 57,09%
Parcela
R$ 51.880,48 69.023,80
Acumulado % 42,91% 100,00% . .
R$ 51.880,48 120.904,28 Documento assinado digitalmente

Itapuca - RS, 21 de junho de 2024
Local e Data

27.477 v0O06 micro

h JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244
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