
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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Valor de Investimento: R$ 597.232,74 Total por Frente (R$): 597.232,74 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 12.317,85 12.317,85 - - - - -
1 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MESES 1,00 1,00 - - - - -
2 Evento Serviços Iniciais e Sinalização Provisória R$ 15.391,85 15.391,85 - - - - -
2 1.2.1. MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00 - - - - -
2 1.2.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 720,00 720,00 - - - - -

2 1.2.3.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6* M, INSTALADA 
COMPLETA M2    6,48 6,48 - - - - -

2 1.8.1.
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção UNID. 2,00 2,00 - - - - -

2 1.8.2.

Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA A 
FRENTE (A-15) UNID. 2,00 2,00 - - - - -

2 1.8.3.
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 
cm UNID. 10,00 10,00 - - - - -

3 Evento Ligação RR2C R$ 20.808,64 20.808,64 - - - - -
3 1.3.1. Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353) M2 9.803,90 9.803,90 - - - - -

3 1.3.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) TON*KM 732,35 732,35 - - - - -

3 1.3.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada TON*KM 238,68 238,68 - - - - -

3 1.3.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural TON*KM 58,24 58,24 - - - - -

4 Evento Reperfilagem R$ 216.841,09 216.841,09 - - - - -

4 1.4.1.
Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 
4011454 e 4011453) ton 352,94 352,94 - - - - -

4 1.4.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) TON*KM 3.704,53 3.704,53 - - - - -

4 1.4.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada TON*KM 19.094,08 19.094,08 - - - - -

4 1.4.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural TON*KM 4.658,81 4.658,81 - - - - -

5 Evento CBUQ R$ 314.393,76 314.393,76 - - - - -

5 1.5.1.
Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 
4011462) ton 470,59 470,59 - - - - -

5 1.5.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) TON*KM 4.939,37 4.939,37 - - - - -

Serviço

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Floriano Borges de Goes e Mathias Zanette, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/02/2024

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Recapeamento Asfáltico, acesso a Praça Pio Bosqueti
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Floriano Borges de Goes e Mathias Zanette, 

127.477 v006   micro



Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 597.232,74 Total por Frente (R$): 597.232,74 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

5 1.5.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada TON*KM 25.458,77 25.458,77 - - - - -

5 1.5.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural TON*KM 6.211,75 6.211,75 - - - - -

6 Evento Sinalização Horizontal e Rampas R$ 8.000,33 8.000,33 - - - - -
6 1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm M2 192,00 192,00 - - - - -

6 1.7.1.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 4,56 4,56 - - - - -

6 1.7.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 3,60 3,60 - - - - -

7 Evento Serviços Finais R$ 9.479,22 9.479,22 - - - - -
7 1.9.1. DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00 - - - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Itapuca - RS, 04 de janeiro de 2024

Jonatas Chagas
RS246244

227.477 v006   micro
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