
Valor Total do Orçamento: R$ 597.232,74

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. Recapeamento Asfáltico em CBUQ 597.232,74 
Nível 1.1. Administração Local 12.317,85 
Serviço 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MESES 1,00 12.317,85 12.317,85 1-Administração Local 1,00 3,00 
Nível 1.2. Serviços Iniciais 11.973,53 

Serviço 1.2.1. MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 9.479,22 9.479,22 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

1,00 

Serviço 1.2.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 720,00 0,76 547,20 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

720,00 280,00 194,00 

Serviço 1.2.3.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6* M, 
INSTALADA COMPLETA

M2    6,48 300,48 1.947,11 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

6,48 

Nível 1.3. Ligação RR2C 20.808,64 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

Serviço 1.3.1.
Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 
4011353)

M2 9.803,90 2,02 19.803,88 3-Ligação RR2C 9.803,90 3.920,00 2.716,00 

Serviço 1.3.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*KM 732,35 0,79 578,56 3-Ligação RR2C 732,35 292,82 202,89 

Serviço 1.3.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia pavimentada

TON*KM 238,68 1,20 286,42 3-Ligação RR2C 238,68 67,74 46,93 

Serviço 1.3.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia em leito natural

TON*KM 58,24 2,40 139,78 3-Ligação RR2C 58,24 23,28 16,13 

Nível 1.4. Reperfilagem 3 cm 216.841,09 3-Ligação RR2C 282,24 

Serviço 1.4.1.
Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. 
SICRO 4011454 e 4011453)

ton 352,94 486,23 171.610,02 4-Reperfilagem 352,94 141,12 97,78 

Serviço 1.4.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*KM 3.704,53 0,79 2.926,58 4-Reperfilagem 3.704,53 1.481,22 1.026,27 

Serviço 1.4.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia pavimentada

TON*KM 19.094,08 1,63 31.123,35 4-Reperfilagem 19.094,08 5.419,01 3.754,60 

Serviço 1.4.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia em leito natural

TON*KM 4.658,81 2,40 11.181,14 4-Reperfilagem 4.658,81 1.862,78 1.290,64 

Nível 1.5. CBUQ 4 cm 314.393,76 4-Reperfilagem

Serviço 1.5.1.
Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida 
(REF. SICRO 4011462)

ton 470,59 539,93 254.085,66 5-CBUQ 470,59 188,16 130,37 

Serviço 1.5.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*KM 4.939,37 0,79 3.902,10 5-CBUQ 4.939,37 1.974,96 1.368,37 

Serviço 1.5.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia pavimentada

TON*KM 25.458,77 1,63 41.497,80 5-CBUQ 25.458,77 7.225,34 5.006,13 

Serviço 1.5.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia em leito natural

TON*KM 6.211,75 2,40 14.908,20 5-CBUQ 6.211,75 2.483,71 1.720,86 

Nível 1.6. Sinalização Horizontal 6.923,52 5-CBUQ
Serviço 1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm M2 192,00 36,06 6.923,52 6-Sinalização Horizontal e Rampas 192,00 116,11 52,85 
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Floriano Borges de Goes e Mathias Zanette, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/02/2024

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Recapeamento Asfáltico, acesso a Praça Pio Bosqueti
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

Recapeamento Asfáltico, acesso a Praça Pio Bosqueti

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 597.232,74
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.7. Rampas de acessibilidade 1.076,81 6-Sinalização Horizontal e Rampas

Serviço 1.7.1.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

M2 4,56 166,44 758,97 6-Sinalização Horizontal e Rampas 4,56 

Serviço 1.7.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 3,60 88,29 317,84 6-Sinalização Horizontal e Rampas 3,60 

Nível 1.8. Sinalização Provisória 3.418,32 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

Serviço 1.8.1.
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção

UNID. 2,00 575,35 1.150,70 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

2,00 2,00 2,00 

Serviço 1.8.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE 
PARADA OBRIGATÓRIA A FRENTE (A-15)

UNID. 2,00 509,31 1.018,62 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

2,00 2,00 2,00 

Serviço 1.8.3.
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 
40 x 40 cm

UNID. 10,00 124,90 1.249,00 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

10,00 10,00 10,00 

Nível 1.9. Serviços Finais 9.479,22 6-Sinalização Horizontal e Rampas
Serviço 1.9.1. DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 9.479,22 9.479,22 7-Serviços Finais 1,00 1,00 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Itapuca - RS, 04 de janeiro de 2024
Local e Data Jonatas Chagas

RS246244

227.477 v006   micro
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