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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Recapeamento Asfáltico em CBUQ

1. Recapeamento Asfáltico em CBUQ - 

1.1. Administração Local - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MESES 1,00 1,00 3,00 
1.2. Serviços Iniciais - 
1.2.1. MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00 
1.2.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 720,00 720,00 280,00 194,00 

1.2.3.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6* M, INSTALADA 
COMPLETA

M2    6,48 6,48 

1.3. Ligação RR2C - 

1.3.1. Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353) M2 9.803,90 9.803,90 3.920,00 2.716,00 

1.3.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 
22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*K
M

732,35 732,35 292,82 202,89 

1.3.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

TON*K
M

238,68 238,68 67,74 46,93 

1.3.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural

TON*K
M

58,24 58,24 23,28 16,13 

1.4. Reperfilagem 3 cm - 282,24 

1.4.1.
Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. 
SICRO 4011454 e 4011453)

ton 352,94 352,94 141,12 97,78 

1.4.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 
22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*K
M

3.704,53 3.704,53 1.481,22 1.026,27 

1.4.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

TON*K
M

19.094,08 19.094,08 5.419,01 3.754,60 

1.4.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural

TON*K
M

4.658,81 4.658,81 1.862,78 1.290,64 

1.5. CBUQ 4 cm - 

1.5.1.
Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. 
SICRO 4011462)

ton 470,59 470,59 188,16 130,37 

1.5.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 
22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*K
M

4.939,37 4.939,37 1.974,96 1.368,37 

1.5.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada

TON*K
M

25.458,77 25.458,77 7.225,34 5.006,13 

1.5.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural

TON*K
M

6.211,75 6.211,75 2.483,71 1.720,86 

1.6. Sinalização Horizontal - 
1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm M2 192,00 192,00 116,11 52,85 
1.7. Rampas de acessibilidade - 
1.7.1. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, M2 4,56 4,56 
1.7.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 3,60 3,60 
1.8. Sinalização Provisória - 

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Itapuca - RS Itapuca - RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Recapeamento Asfáltico em CBUQ

Rua Floriano Borges de Goes e Mathias Zanette, Centro, 

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,19%

AÇÃO / MODALIDADE

Recapeamento Asfáltico, acesso a Praça Pio Bosqueti
LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Floriano Borges de Goes e Mathias Zanette, Centro, 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
Recapeamento Asfáltico, acesso a Praça Pio Bosqueti

Frente de Obra:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

1.8.1.
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção

UNID. 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.8.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA 
A FRENTE (A-15)

UNID. 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.8.3.
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 
40 cm

UNID. 10,00 10,00 10,00 10,00 

1.9. Serviços Finais - 
1.9.1. DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00 1,00 

Local

Data

Itapuca - RS

04 de janeiro de 2024

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS246244

JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL

12959632

227.476 v008   micro
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