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PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |Agi\o / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO 1
Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Comunidade Linha Nona, Itapuca - RS Execucgéo de Pontes em Concreto Armado i
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |0BJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
Servigos: | Todos v
Frente de Obra: ©
Modo de Exibigdo: | Eventos v S
<
£
-
Valor de Investimento: R$ 185.779,44 Total por Frente (R$): 185.779,44 - - - -
|Evento Item Or¢ | Titulo dos Eventos / Descrigao Servigo Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 6
1 Evento |Administracdo Local R$ 6.087,69 6.087,69 - - - -
1 1.1.1. ADMINSTRACAO DA OBRA UNID. 3,00 3,00 - - - -
2 Evento |Servigos Preliminares R$ 20.107,64 20.107,64 - - - -
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
2 1.2.1. REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL H 480,00 480,00 - - - -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
2 1.2.2. MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 3,00 3,00 - - - -
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
2 1.2.3. AF_03/2024 M 55,68 55,68 - - - -
3 Evento Movimento de terra e demoligao R$ 5.031,00 5.031,00 - - - -
ESCAVAGAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14
3 1.3.1. KM/H. AF_05/2020 M3 300,00 300,00 - - - -
4 Evento |Sapatas R$ 56.276,73 56.276,73 - - - -
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
4 1.4.1. COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 28,13 28,13 - - - -
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA1,5ME
4 1.4.2. MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 111,36 111,36 - - - -
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIADE 1 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+
OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT =12 M (+ OU
4 1.4.3. -2 M) H 16,00 16,00 - - - -
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
4 1.4.4. COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 3,13 3,13 - - - -
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
4 14.5. AF_01/2024 M2 42,92 42,92 - - - -
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
4 14.6. AF_01/2024 KG 1.040,44 1.040,44 - - - -

27.477 v006 micro



Servigos: ‘ Todos v

Frente de Obra:

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v g
s
=
—
Valor de Investimento: R$ 185.779,44 Total por Frente (R$): 185.779,44
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. [ Qtde. | 1
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
4 14.7. LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 28,14 28,14
5 Evento | Pilares R$ 11.786,00 11.786,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
5 1.5.1 EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 26,35 26,35
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
5 1.5.2. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 422,90 422,90
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
5 1.5.3. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 106,33 106,33
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
5 1.5.4. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 2,71 2,71
6 Evento | Cortina R$ 18.478,05 18.478,05
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
6 1.6.1 PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019 M2 51,00 51,00
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
6 1.6.2. COM AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 510,97 510,97
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
6 1.6.3. LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 M3 8,93 8,93
7 Evento |Viga Cabeceira R$ 9.783,73 9.783,73
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
7 1.71 AF_01/2024 M2 30,80 30,80
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
7 1.7.2. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 110,75 110,75
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
7 1.7.3. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 28,38 28,38
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
7 1.7.4. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 18,17 18,17
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
7 1.7.5. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 50,45 50,45
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
7 1.7.6. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 5,39 5,39
8 Evento |Vigas Pré Moldadas R$ 21.156,92 21.156,92
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA PRE MOLDADA,
8 1.8.1 EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 43,75 43,75
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
8 1.8.2. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 468,67 468,67
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Servigos: ‘ Todos v

Frente de Obra: ©
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Valor de Investimento: R$ 185.779,44 Total por Frente (R$): 185.779,44 - - - -
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. Qtde. | 1 2 3 4 5 6
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
8 1.8.3. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 101,69 101,69 - - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
8 1.8.4. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 68,06 68,06 - - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
8 1.8.5. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 142,44 142,44 - - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
8 1.8.6. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12,24 12,24 - - - - -
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
8 1.8.7. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 5,61 5,61 - - - - -
8 1.8.8. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 7,50 7,50 - - - - -
INSTALAGAO DE VIGAS PRE MOLDADAS , PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. (REF.
8 1.8.9. SINAPI 92256) UNID. 6,00 6,00 - - - - -
INSTALAGAO DE VIGAS PRE MOLDADAS , MENORES QUE 3,0 M,
8 1.8.10.  |INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92255) UNID. 5,00 5,00 - - - - -
9 Evento |Capeamento R$ 37.071,68 37.071,68 - - - - -
TRELICA NERVURADA DE T12R CM, BANZO INFERIOR E SUPERIOR
DE 6 MMM DIAGONAL DE 4.2 MM, 30 MM DE CONCRETO E FERRAGEM
9 1.9.1. APARENTE m 324,00 324,00 - - - - -
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
9 1.9.2. AF_06/2022 KG 518,28 518,28 - - - - -
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
9 1.9.3. AF_06/2022 KG 136,22 136,22 - - - - -
EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40
9 1.9.4. MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. (REF. SINAPI 97105) M2 42,00 42,00 - - - - -
9 1.9.5. MONTAGEM DE LAJE TRELICADA (REF. SINAPI 92486) M2 42,00 42,00 - - - - -

Itapuca - RS, 18 de setembro de 2024
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CREA / CAU: RS246244
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