
Li
nh

a 
N

on
a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Movimento de terra e demolição  1
4 Sapatas  1
5 Pilares  2
6 Cortina  2
7 Viga Cabeceira  2
8 Vigas Pré Moldadas  3
9 Capeamento  3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

185.779,44 185.779,44185.779,44185.779,44
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Mês 09Mês 08
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

45,31%

Cronograma
%Parcela

84.173,60R$ 41.404,54

Local e Data

84.173,60

Itapuca - RS, 18 de setembro de 2024

% 100,00%

R$
Acumulado 45,31% 100,00%67,60%

125.578,14

Jonatas Chagas
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-

RS246244
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-60.201,30

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Comunidade Linha Nona, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Execução de Pontes em Concreto Armado
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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