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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Estacas  1
4 Blocos  1
5 Pilares entre blocos e baldrame  1
6 Viga de Baldrame  1
7 Pilares  2
8 Vigas de sustentação  2
9 Pilares e cinta platibanda  3

10 Cintas de amarração  2
11 Laje entrepisos  2
12 Laje forro  3
13 Cobertura  2
14 Alvenaria e Vergas  2
15 Revestimento Externo  3
16 Pintura Externo  4
17 Revestimento Interno  3
18 Pintura Interna  4
19 Revestimento Teto  3
20 Pintura Teto  4
21 Piso cerâmico  4
22 Esquadrias  4
23 Pluvial  3
24 Água Fria  2
25 Esgoto  2
26 Elétrica e climatização  4
27 Limpeza da obra  4
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Archimedes Bocardi, n° 615, centro, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
Recursos Próprios

OBJETO DO CTEF

Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Claudir Caproski
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Itapuca - RS, 19 de setembro de 2024

Jonatas Chagas
RS246244

227.477 v006   micro
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